

정보계 개발DB 서버 이행 상세시나리오

										계획				
No.			수행 작업						수행 조직		시작일시		종료일시	
	이행구분	작업분류	업무구분	Task	세부수행내용		대상	수행자	일자	시간	일자	시간		
B01	사전 준비	인프라전환	계정 등록	정보계 개발DB(LDDWT/LDIS) 본이행						3/6	9:00	3/7	18:00	
B01-01	사전 준비	인프라전환	계정 등록	통합계정관리 업무담당자 계정 등록 To-Be LDIS 업무담당자 개인계정 등록 To-Be LDDWT 업무담당자 개인계정 등록		통합계정관리 업무담당자 개인 계정 등록	ldifdb01			3/6	9:00	3/7	18:00	
B02	사전 준비	인프라전환	메타 프라징							3/8	9:00	3/11	9:00	
B02-01	사전 준비	인프라전환	메타 프라징	메타 프라징		메타 데이터 변경 중지 (구조 변경 없도록)				3/8	9:00	3/11	9:00	
B03	사전 작업	인프라전환	사전 작업	DB 업그레이드 사전 준비						3/8	9:00	3/8	18:00	
B03-01	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDIS DB 초기화		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/00_init \$ sh ldls_drop_user.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-02	사전 작업	인프라전환	사전 작업	As-Is LDIS metadata 추출		\$ cd /work/MIG/LDIS/PUMP \$ expdp parfile=ldis_fullmeta.exppar	lddwdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-03	사전 작업	인프라전환	사전 작업	LDIS metadata dumpfile 전송		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/PUMP \$ scp oracle@10.20.120.51:/work/MIG/LDIS/PUMP/ldis_fullmeta_20240308.dpdmp	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-04	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDIS metadata 적재		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/02_meta_import \$ impdp parfile=ldis_meta_import.par	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-05	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDIS nologging 설정		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/03_nologging \$ sh nologging.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-06	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDIS constraint, trigger disable 설정		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/04_disable \$ sh disable.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-07	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDIS index 생성 script 추출 및 index drop		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/05_index_sql \$ sh make_index_ddl.sh \$ sh drop_index.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-08	사전 작업	인프라전환	사전 작업	LDIS object 확인 (index 제외)		SQL> @object_check.sql	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	9:00	3/8	12:00	
B03-09	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDDWT DB 초기화		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/00_init \$ sh LDDWT_drop_user.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-10	사전 작업	인프라전환	사전 작업	As-Is LDDWT metadata 추출		\$ cd /work/MIG/LDDWT/PUMP \$ expdp parfile=lddw_fullmeta.exppar	lddwdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-11	사전 작업	인프라전환	사전 작업	LDDWT metadata dumpfile 전송		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/PUMP \$ scp oracle@10.20.120.51:/work/MIG/LDDWT/PUMP/lddw_fullmeta_20240308.dpdmp	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-12	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDDWT metadata 적재		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/02_meta_import \$ impdp parfile=lddw_meta_import.par	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-13	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDDWT nologging 설정		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/03_nologging \$ sh nologging.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-14	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDDWT constraint & trigger disable		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/04_disable \$ sh disable.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-15	사전 작업	인프라전환	사전 작업	To-Be LDDWT index 생성 script 추출 및 index drop		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/05_index_sql \$ sh make_index_ddl.sh \$ sh drop_index.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B03-16	사전 작업	인프라전환	사전 작업	LDDWT object 확인 (index 제외)		SQL> @ldis_object_check.sql	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	13:00	3/8	18:00	
B04	사전 작업	인프라전환	DataGenor 구성 변경	DataGenor 구성 변경						3/8	13:00	3/8	18:00	
B04-01	사전 작업	인프라전환	DataGenor 솔루션	DataGenor TM 추가 설정		신규 DB서버 방화벽 정책 확인 및 데이터 변환 정책 확인		오금석 이사		3/8	13:00	3/8	18:00	
B05	사전 작업	인프라전환	SecuveTOS 중지	SecuveTOS 종료 확인						3/8	16:00	3/8	18:00	
B05-01	사전 작업	인프라전환	SecuveTOS 중지	agent 종료 및 프로세스 확인		# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule off	lddwdb01	태호영 과장		3/8	16:00	3/8	18:00	
B05-02	사전 작업	인프라전환	SecuveTOS 중지	agent 종료 및 프로세스 확인		# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule off	lddwdb02	태호영 과장		3/8	16:00	3/8	18:00	
B05-03	사전 작업	인프라전환	SecuveTOS 중지	agent 종료 및 프로세스 확인		# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule off	ldifdb01	태호영 과장		3/8	16:00	3/8	18:00	
B05-04	사전 작업	인프라전환	SecuveTOS 중지	agent 종료 및 프로세스 확인		# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule off	ldifdb02	태호영 과장		3/8	16:00	3/8	18:00	
S01	본이행	인프라전환	업무 종료	업무종료						3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-01	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	정보계개발APP JEUS Container 종료		conLDaSt01 - msdown conLDaBp01 - msdown conLDaBiP01 - msdown conLDaRi01 - msdown	LDDAAP01	최재인 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-02	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	정보계개발APP Anyframe Container 종료		/app/anyframe/ide - shutdown cd /app/mqm/mqdata/script /WMQ shutdown.sh	LDDAAP01	조건호 차장, 서상진 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-03	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	정보계개발APP EAI 종료		/JTAgent stop.sh cd /app/ecube/ecubeStudioServer/bin ./killsvr ecube	LDDAAP01	지창호 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-04	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	정보계개발APP eCube 종료		cd /app/ecube/ecubeStudioServer/bin ./killsvr ecube	LDDAAP01	김진술 대리		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-05	본이행	인프라전환	S/W 설정 변경(사전 진행)	정보계개발APP eCube 설정 변경		/app/ecube/ecube/ecubeStudioServer cd /app/bi/sap_bobj	LDDAAP01	김진술 대리		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-06	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	정보계개발APP SABBO 종료		/stopservers ./sqlanywhere_shutdown.sh /tomcatShutdown.sh	LDDAAP01	윤은상 이사		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-07	본이행	인프라전환	S/W 설정 변경(사전 진행)	정보계개발APP SABBO 설정 변경		/app/bi/sap_bobj/enterprise_xi40 /app/bi/Explorer14.0	LDDAAP01	윤은상 이사		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-08	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	IFRS개발 JEUS Container 종료		conLCoC02t - msdown DconLCoC01t - msdown conLmWt - msdown conLmOr - msdown conLmRml - msdown conLmRml - msdown conLmRbl - msdown conLmRGr - msdown conLmRkl - msdown conLmTel - msdown	LDDAAP01	최재인 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-09	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	리스크관리개발 JEUS Container 종료			LDRMTC01	최재인 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-10	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	리스크관리개발APP Anyframe Container 종료		/app/anyframe/ide - shutdown /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-s - shutdown /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-p - shutdown	LDRMTC01	조건호 차장, 서상진 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-11	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	기간계개발APP Anyframe Container 종료		/app/anyframe/ide - shutdown	LDMAWS01	조건호 차장, 서상진 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-12	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	기간계개발 JEUS Container 종료		LMAAs-01 - msdown LAsBt-01 - msdown	LDMAWS01	최재인 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S01-13	본이행	인프라전환	S/W 업무 종료	감사준비개발 JEUS Container 종료		conLAcAu1 - msdown conLCoC01t - msdown	LDACTC01	최재인 차장		3/8	18:00	3/8	19:00	
S02	본이행	인프라전환	데이터 이행	개발DB 데이터 이행						3/8	19:00	3/9	10:00	
S02-01	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	정보계 개발DB 재가동		\$ svctctl stop database -d LDDWT \$ svctctl start databae -d LDDWT \$ svctctl start database -d LDIS \$ svctctl start database -d LDIS	lddwdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:00	3/8	19:10	
S02-02	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	단위업무통합 개발DB 재가동		\$ svctctl stop database -d LDIS \$ svctctl start database -d LDIS	lddwdb02	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:00	3/8	19:10	
S02-03	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	As-Is LDIS Listener port 변경		\$ svctctl modify listener -l LISTENER -p 1531 SQL> alter system set local_listener='10.20.120.53:1531' sid=LDIS1';	lddwdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:10	3/8	19:20	
S02-04	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	As-Is LDIS local_listener 변경		SQL> alter system set local_listener='10.20.120.54:1531' sid=LDIS2';	lddwdb02	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:10	3/8	19:20	
S02-05	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	As-Is LDDWT Listener port 변경		\$ svctctl modify listener -l LISTENER -p 1532 SQL> alter system set local_listener='10.20.120.53:1532' sid=LDDWT1';	lddwdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:10	3/8	19:20	
S02-06	본이행	인프라전환	데이터 이행 사전작업	As-Is LDDWT local_listener 변경		SQL> alter system set local_listener='10.20.120.54:1532' sid=LDDWT2';	lddwdb02	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:10	3/8	19:20	
S02-07	본이행	인프라전환	데이터 이행	(병행 수행 #S02-07 ~ 02-10) LDIS 1번노드 DB*Link 데이터 이행 LDIS 2번노드 DB*Link 데이터 이행		\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/06_dblink \$ nohup sh run_ldis1.sh & \$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/06_dblink \$ nohup sh run_ldis2.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:20	3/9	0:00	
S02-08	본이행	인프라전환	데이터 이행	(병행 수행 #S02-07 ~ 02-10) As-Is LDIS DATAPUMP 추출 LDIS dumpfile 전송 To-Be LDIS DATAPUMP 적재		\$ cd /work/MIG/LDIS/06_datapump \$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/06_dblink \$ nohup sh run_lddw2.sh & \$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/PUMP \$ scp oracle@10.20.120.51:/work/MIG/LDIS/PUMP/ldis_data_20240308.dpdmp \$ cd /work/MIG/LDIS/06_datapump \$ nohup expdp parfile=lddw_data_20240308.exppar	lddwdb01 ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:20	3/9	0:00	
S02-09	본이행	인프라전환	데이터 이행	(병행 수행 #S02-07 ~ 02-10) LDDWT 1번노드 DB*Link 데이터 이행 LDDWT 2번노드 DB*Link 데이터 이행		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/06_dblink \$ nohup sh run_lddw1.sh & \$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/06_dblink \$ nohup sh run_lddw2.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:20	3/9	4:00	
S02-10	본이행	인프라전환	데이터 이행	(병행 수행 #S02-07 ~ 02-10) As-Is LDDWT DATAPUMP 추출 LDDWT dumpfile 전송 To-Be LDDWT DATAPUMP 적재		\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/PUMP \$ scp oracle@10.20.120.51:/work/MIG/LDDWT/PUMP/lddw_data_20240308.dpdmp \$ cd /work/MIG/LDDWT/06_datapump \$ nohup expdp parfile=lddw_data_20240308.exppar	lddwdb01 ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장		3/8	19:20	3/9	4:00	

No.	수행 작업				대상	수행 조직	시작일시		종료일시	
	이행구분	작업분류	업무구분	Task		수행자	일자	시간	일자	시간
S02-11	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDIS 인덱스 생성	\$ cd /work/MIG/LDIS/07_index \$ nohup sh run_index.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	0:00	3/9 2:00
S02-12	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDIS logging 설정	\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/08_logging \$ sh logging.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	2:00	3/9 2:20
S02-13	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDIS constraint, trigger enable 설정	\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/09_enable \$ sh enable.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	2:20	3/9 2:40
S02-14	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDIS 통계정보 import	\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/10_stat \$ nohup sh stat.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	2:40	3/9 3:00
S02-15	본이행	인프라전환	데이터 이행	As-is LDIS 테이블 건수 확인	\$ nohup sh run.sh &	lddwdb01 ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	3:00	3/9 3:40
				To-Be LDIS 테이블 건수 확인	\$ cd /home/oracle/MIG/LDIS/11_table_count \$ nohup sh run.sh &					
S02-16	본이행	인프라전환	데이터 이행	LDIS Object 비교 검증	SQL> @ldifdb01 object check sql	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	3:40	3/9 4:00
S02-17	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDDWT 인덱스 생성	\$ cd /work/MIG/LDDWT/07_index \$ nohup sh run_index.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	4:00	3/9 8:00
S02-18	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDDWT logging 설정	\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/08_logging \$ sh logging.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	8:00	3/9 8:20
S02-19	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDDWT constraint, trigger enable 설정	\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/09_enable \$ sh enable.sh	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	8:20	3/9 8:40
S02-20	본이행	인프라전환	데이터 이행	To-Be LDDWT 통계정보 import	\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/10_stat \$ nohup sh stat.sh &	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	8:40	3/9 9:00
S02-21	본이행	인프라전환	데이터 이행	As-is LDDWT 테이블 건수 확인	\$ cd /work/MIG/LDDWT/11_table_count \$ nohup sh run.sh &	lddwdb01 ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	9:00	3/9 9:40
				To-Be LDDWT 테이블 건수 확인	\$ cd /home/oracle/MIG/LDDWT/11_table_count \$ nohup sh run.sh &					
S02-22	본이행	인프라전환	데이터 이행	LDDWT Object 비교 검증	SQL> @lddwdb01 object check sql	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	9:40	3/9 10:00
S03	본이행	인프라전환	이행 후 점검	이행 후 DB 점검				3/9 10:00	3/9 11:00	3/9 11:00
S03-01	본이행	인프라전환	이행 후 점검	GRID 정상여부 점검	\$ crsctl stat res -t	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:00	3/9 10:20
S03-02	본이행	인프라전환	이행 후 점검	GRID 정상여부 점검	\$ crsctl stat res -t	ldifdb02	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:00	3/9 10:20
S03-03	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDLF SGA 변경 및 재기동	\$ svctctl stop database -d LDLF \$ svctctl start database -d LDLF	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:20	3/9 10:40
					\$ svctctl stop database -d LDDWT \$ svctctl start database -d LDDWT					
S03-04	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDDWT SGA 변경 및 재기동	\$ svctctl stop database -d LDIS \$ svctctl start database -d LDIS	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:20	3/9 10:40
S03-05	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDIS SGA 변경 및 재기동	\$ svctctl stop database -d LDIS \$ svctctl start database -d LDIS	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:20	3/9 10:40
S03-06	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDLF DB 정상여부 점검	SQL> select inst_id,instance_name,status from gv\$instance;	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:40	3/9 11:00
S03-07	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDDWT DB 정상여부 점검	SQL> select inst_id,instance_name,status from gv\$instance;	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:40	3/9 11:00
S03-08	본이행	인프라전환	이행 후 점검	LDIS DB 정상여부 점검	SQL> select inst_id,instance_name,status from gv\$instance;	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	10:40	3/9 11:00
S04	본이행	인프라전환	JEUS 재기동	JEUS 재기동				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S04-01	본이행	인프라전환	정보계개발 JEUS	정보계개발APP JEUS DataSource 설정 수정	conLDaSt01 - dsDaBi conLDaBp01 - dsDaBp conLDaBiP01 - dsDaBipt conLDaB01 - dsDaBi conLDaSt01 - msboot conLDaBp01 - msboot conLDaBiP01 - msboot conLDaB01 - msboot	LDDAAP01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-02	본이행	인프라전환	정보계개발 JEUS	정보계개발APP JEUS Container 구동	conLDaSt01 - msboot conLDaBp01 - msboot conLDaBiP01 - msboot conLDaB01 - msboot	LDDAAP01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-03	본이행	인프라전환	기관계개발 JEUS	기관계개발 JEUS DataSource 설정 수정	LMaAs-01 - dsMaFw, dsMaPf, ds_as LAsBt-01 - dsMaFw, dsMaPf, ds_asbto	LDMAWS01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-04	본이행	인프라전환	기관계개발 JEUS	기관계개발 JEUS Container 구동	LMaAs-01 - msboot LAsBt-01 - msboot	LDMAWS01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-05	본이행	인프라전환	IFRS개발 JEUS	IFRS개발 JEUS DataSource 설정 수정	conLCoCr02t DconLCoCr01t	LDFRTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-06	본이행	인프라전환	IFRS개발 JEUS	IFRS개발 JEUS Container 구동	conLCoCr02t - msboot DconLCoCr01t - msboot	LDFRTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-07	본이행	인프라전환	리스크관리개발 JEUS	리스크관리개발 JEUS DataSource 설정 수정	conLRmMtl - msboot conLRmOr conLRmRml conLRmMrl conLRmRbl conLRmCrl conLRmRkl conLRmTel	LDRMTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
					conLRmMtl - msboot conLRmOr conLRmRml - msboot conLRmMrl - msboot conLRmRbl - msboot conLRmCrl - msboot conLRmRkl - msboot conLRmTel - msboot					
S04-08	본이행	인프라전환	리스크관리개발 JEUS	리스크관리개발 JEUS Container 구동	conLRmMtl - msboot conLRmOr conLRmRml - msboot conLRmMrl - msboot conLRmRbl - msboot conLRmCrl - msboot conLRmRkl - msboot conLRmTel - msboot	LDRMTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-09	본이행	인프라전환	감사준법 JEUS	감사준법개발 JEUS DataSource 설정 수정	conLAcAu1 conLCoCr01t	LDACTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S04-10	본이행	인프라전환	감사준법 JEUS	감사준법개발 JEUS Container 구동	conLAcAu1 - msboot conLCoCr01t - msboot	LDACTC01	최재인 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05	본이행	인프라전환	Anyframe 재기동	Anyframe 재기동				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S05-01	본이행	인프라전환	정보계개발APP Anyframe	정보계개발APP Anyframe DataSource 설정 수정	/app/anyframe/ide - startup	LDDAAP01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05-02	본이행	인프라전환	정보계개발APP Anyframe	정보계개발APP Anyframe Container 구동	/app/anyframe/ide - startup	LDDAAP01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05-03	본이행	인프라전환	기관계개발 Anyframe	기관계개발APP Anyframe DataSource 설정 수정	/app/anyframe/ide - startup	LDMAWS01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05-04	본이행	인프라전환	기관계개발 Anyframe	기관계개발APP Anyframe Container 구동	/app/anyframe/ide - startup	LDMAWS01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05-05	본이행	인프라전환	리스크관리개발 Anyframe	리스크관리개발APP Anyframe DataSource 설정 수정	/app/anyframe/ide - startup /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-s - startup /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-p - startup	LDRMTC01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
					/app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-s - startup /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-p - startup					
S05-06	본이행	인프라전환	리스크관리개발 Anyframe	리스크관리개발APP Anyframe Container 구동	/app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-s - startup /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-p - startup	LDRMTC01	조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S05-07	본이행	인프라전환	감사준법개발 JEUS	감사준법개발 Anyframe Container 구동	/app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-s - startup /app/anyframe/batch/agent/tomcat-agent-p - startup		조건호 차장, 서상진 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S06	본이행	인프라전환	EAI 재기동	EAI 재기동				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S06-01	본이행	인프라전환	정보계개발APP EAI	정보계개발APP EAI 설정	/app/mqm/mqdata	LDDAAP01	지창호 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S06-02	본이행	인프라전환	정보계개발APP EAI	정보계개발APP EAI 구동	cd /app/mqm/mqdata/script /WMQ.start.sh /MTEAgent.start.sh	LDDAAP01	지창호 차장	3/9	11:00	3/9 13:00
S07	본이행	인프라전환	DataStage 구성 변경	DataStage 구성 변경				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S07-01	본이행	인프라전환	정보계개발APP DataStage	정보계개발APP DataStage 설정	/app/dstage/BM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv	LDDAAP01	AA 김두포 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S08	본이행	인프라전환	eCube 재기동	eCube 재기동				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S08-01	본이행	인프라전환	정보계개발APP eCube	정보계개발APP eCube 구동	cd /app/ecube/eCubeStudioServer/bin /f1.ecubeAgentStartup.sh /f2.ecubeStartup.sh	LDDAAP01	AA 김두포 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S09	본이행	인프라전환	SAPBO 재기동	SAPBO 재기동				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S09-01	본이행	인프라전환	정보계개발APP SABBO	정보계개발APP SABBO 구동	cd /app/bi/sap_bobj /startservers /sqlanywhere_startup.sh /tomcatstartup.sh	LDDAAP01	AA 김두포 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S10	본이행	인프라전환	Maxgauge 기동	Maxgauge 확인				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S10-01	본이행	인프라전환	Maxgauge 확인	LDDWT, LDIS Maxgauge 기동 및 확인	# ps -ef grep mqx sndf	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S10-02	본이행	인프라전환	Maxgauge 확인	LDDWT, LDIS Maxgauge 기동 및 확인	# ps -ef grep mqx sndf	ldifdb02	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S11	본이행	인프라전환	SecuveTOS 기동	SecuveTOS 기동 및 DB접속 점검				3/9 11:00	3/9 13:00	3/9 13:00
S11-01	본이행	인프라전환	SecuveTOS 기동	agent 시작 및 프로세스 확인	# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule.on	ldifdb01	오금석 이사	3/9	11:00	3/9 13:00
S11-02	본이행	인프라전환	SecuveTOS 기동	agent 시작 및 프로세스 확인	# cd /usr/local/TOS/TOSSuite/bin # ./fmodule.on	ldifdb02	오금석 이사	3/9	11:00	3/9 13:00
S11-03	본이행	인프라전환	DataGenor 솔루션	DataGenor 테스트	신규 DB서버 DataGenor 동작 확인	ldifdb01	오금석 이사	3/9	11:00	3/9 13:00
S11-04	본이행	인프라전환	DB접속 점검	DB접속 점검	오오펀 및 ssh 오류 접속 확인	LPFLD801	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	11:00	3/9 13:00
S12	본이행	인프라전환	데이터 이행	여율리케이전 테스트				3/9 13:00	3/9 18:00	3/9 18:00
S12-01	본이행	인프라전환	업무협업 정보계 개발	정보계 개발 업무 테스트			업무 담당자	3/9	13:00	3/9 18:00
S12-02	본이행	인프라전환	업무협업 단위통합 개발	단위통합 개발 업무 테스트			업무 담당자	3/9	13:00	3/9 18:00
S13	본이행	인프라전환	데이터 이행	GO-Live Decision				3/9 18:00	3/9 18:00	3/9 18:00
S13-01	본이행	인프라전환	데이터 이행	GO-Live Decision			조형민 과장	3/9	18:00	3/9 18:00
S14	본이행	인프라전환	GO 결정	DB 파라미터 유효				3/9 18:00	3/9 18:10	3/9 18:10
S14-01	본이행	인프라전환	GO 결정	LDIS job.queue_processes 유효	SQL> alter system set job_queue_processes=320 sid="*";	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	18:00	3/9 18:10
S14-02	본이행	인프라전환	GO 결정	LDDWT job.queue_processes 유효	SQL> alter system set job_queue_processes=320 sid="*";	ldifdb01	오금석 이사, 위성천 부장	3/9	18:00	3/9 18:10
S15	본이행	인프라전환	업무시작	업무시작			업무담당자	3/9 18:10		